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Abstrak — Hotel Ciputra World di Surabaya adalah
hotel bintang lima yang terletak di Jalan Mayor Jendral
Sungkono Surabaya. Gedung yang bersebelahan dengan Mall
Ciputra World ini memiliki luas 22.008 m2. Hotel Ciputra World
Surabaya diidentifikasi memiliki biaya tidak perlu. Biaya tidak
perlu dapat dikurangi dengan menerapkan rekayasa nilai. Tugas
akhir ini bertujuan untuk mencari penghematan pada proyek
pembangunan Hotel Ciputra World di Surabaya dengan
menggunakan rekayasa nilai.
Penerapan rekayasa nilai dilakukan dengan
menggunakan Rencana Kerja Rekayasa Nilai. Tahap dari
rencana kerja tersebut meliputi empat langkah, yaitu tahap
informasi, tahap kreatif, tahap analisis dan tahap rekomendasi.
Tahap informasi terdiri dari pembuatan Breakdown cost model,
Cost model, Grafik pareto dan analisis fungsi. Tahap kreatif
dilaksanakan dengan brainstroming. Tahap analisis terdiri dari
analisis kuntungan dan kerugian, Analisis life cycle cost, dan
analisis pengambilan keputusan dengan metode AHP. Tahap
rekomendasi adalah tahap untuk menunjukan alternatif mana
yang akhirnya diputuskan layak untuk menggantikan item
pekerjaan existing.
Melalui penerapan rekayasa nilai pada proyek
pembangunan Hotel Ciputra World di Surabaya didapatkan 2
item pekerjaan yang memiliki potensi biaya tidak diperlukan
paling besar yaitu pekerjaan dinding dalam dan pekerjaan lantai.
Penghematan biaya konstruksi yang didapat dari pekerjaan
dinding dalam adalah sebesar Rp. 2.259.177.900 dan
penghematan biaya konstuksi pekerjaan lantai sebesar Rp.
100.896.227. Total penghematan biaya konstruksi sebesar Rp.
2.360.074.127 atau 7.34% dari biaya total pembangunan.
Kata Kunci— Rekayasa Nilai, Hotel, Ciputra World
I. PENDAHULUAN
otel Ciputra World di Surabaya adalah hotel bintang lima
yang terletak di Jalan Mayor Jendral Sungkono Surabaya.
Gedung yang bersebelahan dengan Mall Ciputra World ini
memiliki luas 22.008 m2. Desain bangunan dapat dilihat pada
Gambar 1.1. Bangunan ini terdiri dari 22 lantai dengan 20
kamar di tiap lantainya (lantai 9-22). Proyek ini dikerjakan
oleh PT. Waringin dengan total kontrak sebesar Rp.
32.140.900.000,00. Pekerjaan yang tercatum dalam kontrak
diantaranya pekerjaan persiapan, pembongkaran, struktur,
tangga, dinding, pintu, kusen, lantai, plafond, sanitari dan
plumbing.
Dalam proyek pembangunan mungkin terjadi biaya yang
tidak perlu (unnecessary cost). Hal-hal yang menyebabkan
terjadinya biaya tidak perlu antara lain, kurangnya ide,
kurangnya informasi, kesalahan asumsi, penjadwalan yang
ketat, perubahan persyaratan pemilik, kebiasaan, dan lain
sebagainya. Pada proyek pembangunan Hotel Ciputra World
di Surabaya terjadi juga biaya yang tidak perlu. Penggunaan
mortar yang konvensional yang pada dasarnya memiliki
alternatif pengganti.
Idelanya dalam sebuah proyek pembangunan tidak
memiliki biaya yang tidak perlu sehingga proyek
pembangunan dapat terlaksana dengan nilai sebaik baiknya.
Akan tetapi proyek pembangunan yang tidak memiliki biaya
tidak perlu tidak mungkin terjadi, oleh karena itu biaya tidak
perlu hanya bisa dikurangi. Untuk mengurangi biaya yang
tidak diperlukan dalam proyek pembangunan Hotel Ciputra
World di Surabaya perlu dilakukan rekayasa nilai. Tugas
Akhir dengan judul “Penerapan Rekayasa Nilai Pada
Pembangunan Hotel Ciputra World di Surabaya” perlu dan
bisa dilakukan.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Rujukan [1] menjaleskan bahwa Rekayasa nilai adalah
metodolgi yang diketahui dan diterima dalam sektor industri.
Rekayasa nilai adalah proses yang terorganisir dengan latar
belakang meningkatkan nilai dan kualitas. Proses Rekayasa
nilai mengidentifikasi kemungkinan untuk membuang biaya
tidak perlu tanpa mempengaruhi kualitas, performa, reability
dan berbagai faktor kritis lainnya atau paling tidak tetap dalam
keinginan pembeli. Kemajuan adalah hasil dari rekomendasi
team multidisiplin mewakili tiap bagian yang berkerja
Tujuan utama rekayasa nilai menurut rujukan [1] adalah
untuk menignkatkan nilai (memaksimalkan fungsi dan
meninggalkan biaya tidak perlu) dan mengatasi banyak
hambatan (biaya tidak perlu) untuk mendapat nilai yang baik.
Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan sehingga dapat
dijadikan referensi adalah sebagai berikut:
Septariyanto [2] meneliti tentang penerapan rekayasa nilai
pada proyek pembangunan gedung Fakultas Kedokteran
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Penerapan Rekayasa
Nilai menggunakan metodologi Rencana Kerja Rekayasa Nilai
yang terdiri dari tahap informasi, tahap kreatif, tahap analisis
dan tahap rekomendasi. Dari hasil Penerapan Rekayasa Nilai
pada pembangunan gedung tersebut didapatkan item pekerjaan
yang dianalisis yaitu pekerjaan clay unit masonry dan tiling.
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Total penghematan sebesar 8% dari total biaya pelaksanaan
proyek
. Pristianti [3] meneliti tentang penerapan rekayasa nilai
pada Pembangunan Gedung RSUD Gambiran Tahap II Kota
Kediri menggunakan metodologi Rencana Kerja Rekayasa
Nilai. Dari hasil Penerapan Rekayasa Nilai pada pembangunan
gedung tersebut didapatkan item pekerjaan yang memiliki
potensi biaya tidak diperlukan paling besar yaitu pekerjaan
dinding, dinding KM/WC, pintu, dan jendela. Item pekerjaan
yang tidak dibutuhkan yaitu item pekerjaan pelapis dinding.
Didapatkan total pengehematan sebesar 2,82% dari total biaya
pelaksanaan proyek.
Wijoyo [4] meneliti tentang penerapan rekayasa nilai pada
Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Jayanata Beauty
Plaza Surabaya. Dalam penerapan Rekayasa Nilai digunakan
metode Rencana Kerja Rekayasa Nilai. Hasil penerapan
Rekayasa Nilai didapatkan item pekerjaan berbiaya tinggi
yaitu dinding lengkung eksterior, jendela aluminium, dan pintu
kayu. Besar penghematan 1,44% dari total biaya pelaksanaan
proyek.
Oktarini [5] meneliti tentang penerapan rekayasa nilai pada
Pelaksanaan Proyek Pembangunan Kantor Pusat PT. Pelindo
III Perak-Surabaya. Metode yang digunakan mengikuti
tahapan Rencana Kerja Rekayasa. Dari hasil penerapan
Rekayasa Nilai tersebut didapatkan item pekerjaan berbiaya
tinggi yaitu pekerjaan brick masonry wall, parking roof, dan
pekerjaan plafon. Penghematan yang didapatkan sebesar
2,39%
Isnomo [6] meneliti tentang Penerapan Rekayasa Nilai pada
Pembangunan Gedung Poloklinik RSUD Sutojayan Kabupaten
Blitar. Dalam tugas akhir ini metode Rekayasa Nilai yang akan
diterapkan berupa rencana kerja yang terdiri dari : tahap
informasi, tahap kreatif, tahap analisis dan tahap rekomendasi.
Dari tahap-tahap rekayasa nilai tersebut didapatkan 3 item
pekerjaan yang memiliki potensi biaya tidak diperlukan paling
besar yaitu pekerjaan dinding, pekerjaan pintu dan pekerjaan




Tahap penelitian disajikan pada Gambar 1.
Gambar 1. Diagram alir penelitian
B. Data
Dalam penulisan tugas akhir ini digunakan dua jenis data;
yaitu data primer data sekunder. Data primer diperoleh melalui
wawancara dengan pihak pengembang, observasi lapangan,
dan wawancara terhadap para pihak berpengalaman dalam
pembangunan sejenis. Data sekunder diperoleh melalui brosur
spesifikasi dan internet.
C. Tahap Informasi
Tahap informasi digunakan untuk mencari item pekerjaan
biaya tertinggi yang memiliki biaya tidak perlu terbesar.
Tahapan terdiri dari penentuan Breakdown Cost Model, Cost
Model, Diagram Pareto dan analisis fungsi.
Breakdown Cost Model dilakukan dengan menggolongkan
biaya bangunan dari data RAB ke dalam fungsi pekerjaan
pekerjaan yang segolongan. Seperti menggolongkan tulangan
kolom, beton kolom dan bekisting kolom menjadi satu bagian
pekerjaan yaitu pekerjaan kolom.
Cost Model dilakukan dengan mengurutkan pekerjaan dari
yang memiliki biaya tertinggi ke biaya terendah. Yang
kemudia akan digunakan untuk diagram pareto.
Menggunakan grafik hukum distribusi pareto dengan cara
membuat tabel dari cost model yang kemudian diolah untuk
menentukan besaran kumulatif baik dari pekerjaan dan biaya.
Biaya kumulatif yang kemudian dibentuk dalam besaran
prosentase dan pekerjaan kumulatif yang juga dibentuk dalam
besaran prosentasi akan di plot dalam sebuah grafik yang
terdiri dari sumbu x untuk pekerjaan kumulatif dan sumbu y
untuk biaya kumulatif.
Melakukan analisis fungsi berdasarkan prinsip cost/worth.
analisis ini menerangkan fungsi utama dan fungsi penunjang
tiap item sehingga dapat mengetahui perbandingan antara
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biaya dan manfaat yang dihasilkan untuk menghasilkan fungsi
tersebut.
D. Tahap Kreatif
Tahap kreatif adalah menggali, mencari dan
mengidentifikasi sebanyak mungkin alternatif desain dari item
pekerjaan yang telah dipilih pada tahap informasi. Dalam
mencari alternatif perlu memperhatikan beberapa hal
diantaranya:
 Tidak semua komponen sekunder pada sebuah item
pekerjaan dapat dihilangkan, oleh karena itu perlu
dilakukan penyesuaian berdasarkan syarat tertentu.
 Komponen pekerjaan dengan fungsi primer juga dapat
diubah dengan penyesuaian dan syarat teknis dan bahasan
tertentu.
 Pengumpulan ide alternatif dapat menggunakan bantuan
brosur bahan bangunan, literatur, dan HSPK.
E. Tahap Analisis
Tahap analisis terdiri dari tiga tahapan yaitu analisis
keuntungan dan kerugian, analisis life cycle cost, dan analisis
pemilihan alternatif (AHP).
Analisis keuntungan dan kerugian. Alternatif yang
ditentukan dari tahap kreatif harus melalui tahap analisis
keuntungan dan kerugian untuk diranking yang kemudia akan
diambil beberapa alternatif untuk di porses lebih lanjut.
Analisis Life Cycle Cost dilakukan pada item item yang
telah melalui tahap seleksi keuntungan dan kerugian. Life
Cycle Cost memiliki beberapa inputan yang diperlukan
idantaranya biaya awal, biaya perawatan, biaya penggantian
dan lain sebagainya. Semua biaya kemudian ditarik kembali
kepada biaya sekarang (present cost). Alternatif-alternatif akan
diranking dan kemudian diambil beberapa alternatif yang
memiliki biaya daur hidup terendah untuk dilanjutkan pada
analisis pengambilan keputusan (AHP).
Analisis Pemilihan Alternatifhan alternatif menggunakan
AHP. Pengisian AHP dilakukan berdasarkan diskusi dan
masukan dari pihak yang berpengalaman, dalam hal ini adalah
konsultan yang berpengalaman pada bangunan sejenis. Metode
AHP menggunakan sistem matrix dengan membandingkan
antara dua alternatif dalam satu kategori. Baik kategori
maupun alternatif memiliki pembobotan dengan
pembandingnya.
F. Tahap Rekomendasi
Pada tahap rekomendasi dilakukan pelaporan dan
perekomendasian desain baru berdasarkan alternatif yang
terpilih pada pemilik proyek atau para stakeholder.
Perbandingan tersebut termasuk total penghematan,
keuntungan dan kerugian desain baru yang diusulkan.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Tahap Informasi
Tahap pertama dari Tahap informasi adalah breakdown cost
model. Breakdown cost model dari proyek pembangunan
Hotel Ciputra World di Surabaya terjabar dalam tabel 1
Tabel 1 Breakdown Cost Model
No Uraian Biaya
I Bongkaran Rp           37.819.588
II Pekerjaan Struktur Rp     9.478.367.385
III Pekerjaan Tangga Rp        547.093.989
IV Pekerjaan Dinding Dalam Rp     5.259.776.864
V Pekerjaan Pintu Rp        310.821.979
VI Pekerjaan Lantai Rp        675.546.809
VII Pekerjaan Plafond Rp        136.721.134
VIII Perabot Rp           16.915.991
IX Pekerjaan Sanitasi Rp        710.900.089
X Pekerjaan Plumbing Rp 2.708.251.578
XI Pekerjaan Atap Rp     1.426.362.226
XII Pekerjaan Dinding luar Rp        121.578.560
XIII Provisional Sum Rp     1.850.000.000
XIV Pekerjaan Persiapan Rp     5.700.407.851
TOTAL Rp  28.980.564.042
Olahan Penulis 2014
Setelah menyelesaikan breakdown cost model maka
dilakukan cost model. Cost model dari proyek pembangunan
Hotel Ciputra World di Surabaya terjabar dalam Tabel 2
Tabel 2 Cost Model
No Uraian Biaya
I Pekerjaan Struktur Rp     9.478.367.385
II Pekerjaan Persiapan Rp     5.700.407.851
III Pekerjaan Dinding Rp     5.259.776.864
IV Pekerjaan Plumbing Rp     2.708.251.578
V Provisional Sum Rp     1.850.000.000
VI Pekerjaan Atap Rp     1.426.362.226
VII Pekerjaan Sanitasi Rp        710.900.089
VIII Pekerjaan Lantai Rp        675.546.809
IX Pekerjaan Tangga Rp        547.093.989
X Pekerjaan Pintu Rp        310.821.979
XII Penyelesaian Plafond Rp        136.721.134
XIII Dinding Luar Dan Penyelesaian Rp        121.578.560
XIV Bongkaran Rp           37.819.588
XV
Perabot Dan Perlengkapan area
BOH Rp           16.915.991
TOTAL Rp  28.980.564.042
Sumber: Olahan Penulis 2014
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Setelah menyelesaikan cost model maka perlu dilakukan
analisis diagram pareto. Analisis diagram pareto adalah
sebagai berikut (Tabel 3 dan gambar 2). Item pekerjaan yang
diinput ke dalam diagram pareto dikurangi dari yang terdapat
pada tabel cost model karena alasan batasan penelitian dan
item item pekerjaan yang tidak menyangkut ketekniksiplan.
Tabel 3 diagram Pareto
NO Uraian Biaya % % kumulatif pekerjaan kum
0  Rp                       - 0,00% 0,00% 0,00%
1 Pekerjaan dinding dalam  Rp  5.259.776.864 57,24% 57,24% 12,50%
2 Atap  Rp  1.426.362.226 15,52% 72,76% 25,00%
3 Sanitariy Fitting  Rp     710.900.089 7,74% 80,50% 37,50%
4 Pekerjaan Lantai  Rp     675.546.809 7,35% 87,85% 50,00%
5 Pekerjaan Tangga  Rp     547.093.989 5,95% 93,81% 62,50%
6 Pintu Dalam  Rp     310.821.979 3,38% 97,19% 75,00%
7 Penyelesaian Plafond  Rp     136.721.134 1,49% 98,68% 87,50%
8
Pekerjaan Dinding Luar Dan
Penyelesaian  Rp     121.578.560 1,32% 100,00% 100,00%
Total  Rp                                                                  9.188.801.650
sumber: Olahan Penulis 2014
Gambar 2 diagram Pareto
Sumber: Olahan Penulis 2014
Dari diagram pareto diambil empat pekerjaan untuk
dianalisis lebih lanjut dalam analisis fungsi. Empat pekerjaan
itu adalah pekerjaan dinding dalam, pekerjaan atap, pekerjaan
Sanitary fitting dan pekerjaan lantai. Berikut adalah contoh
analisis fungsi pada pekerjaan dinding dalam. (Tabel 4)




tebal 10 cm Membatasi Ruang B 2.391.868.800 2.391.868.800
2
Plesteran dan Acian
Pada dinding Meratakan Tembok S 2.574.428.000 0
3
Dinding keramik tile
uk. balancing tank Melapisi Tembok S 17.796.160 0




item: Pekerjaan Dinding dalam
Fungsi: Membatasi Ruang
No Uraian Fungsi Jenis Cost Worth
total
C/W 2,17732009
Sumber: Olahan Penulis 2014
Dari analisis Fungsi didapatkan 2 pekerjaan yang akan di
analisis lebih lanjut yaitu pekerjaan dinding dalam .dan
pekerjaan lantai.
B. Tahap Kreatif
Tahap kreatif adalah menggali, mencari dan
mengidentifikasi sebanyak mungkin alternatif desain dari item
pekerjaan yang telah dipilih pada tahap informasi. Alternatif
yang didapat dari pekerjaan dinding dalam adalah sebagai
berikut (Tabel. 5). Seluruh alternatif dipilih yang tidak
mempengaruhi keindahan dari bangunan, karena keindahan
bangunan adalah hal yang penting bagi hotel mewah.
Tabel 5 Alternatif Pekerjaan Dinding Dalam
Tahap Kreatif Pengumpulan Alternatif
Pengumpulan Alternatif




Dinding bata ringan hebel (10cm), plester & acian 1.5 cm,
cat emulsion
1
bata ringan hebel (10 cm), plester & acian 0.5 cm, cat
emulsion
2 Clover block (10 cm), plester & acian 0.5 cm, cat  emulsion
3 Panel dinding (10 cm)plester & acian 0.5 cm, cat  emulsion
4
Mpanel dinding (10 cm), plester & acian 1.5 cm, cat
emulsion
5 Bata ringan Banoncon,  plester & acian 0.5 cm, cat emulsion
6 Bataton, plester & acian 0.5 cm, cat emulsion
7 Batako,  plester & acian 1.5 cm, cat emulsion
Sumber: Olahan Penulis 2014
C. Tahap Analisis
Tahap analisis terdiri dari tiga tahapan yaitu analisis
keuntungan dan kerugian, analisis life cycle cost, dan analisis
pemilihan alternatif (AHP).
Analisis keuntungan dan kerugian dari salah satu alternatif
pekerjaan dinding dalam terjabar sebagai berikut. (Tabel 6)
Tabel 6 Analisis Keuntungan Kerugian Alternatif 1 Pekerjaan
Dinding Dalam
No Kriteria Keuntungan Kerugian Bobot
1 Biaya
Jauh lebih murah karena
menggunakan acian dan plester
instant 7
2 Estetika Indah 9
3 Pelaksanaan
Untuk melakukan plester dan
acian yang sangat tipis
diperlukan keahlian lebih
dibandingkan acian yang tebal 7
4 Keawetan Awet 9
5 Kekuatan Kuat 9
6 Perawatan tidak memerlukan perawatankhusus 9
7 Waktu
Pelaksanaan
Cepat karena acian dan
plesteran jauh lebih cepat
kering karena tipis 7
57
Tahap Analisis
Analisis Keuntungan dan Kerugian
Item : Pekerjaan Dinding Dalam
Fungsi : Sekat Antar Ruangan
Alternatif: bata ringan hebel (10 cm), plester & acian 0.5 cm, cat  emulsion
Total
Sumber: Olahan Penulis 2014
Dari ke tujuh alternatif tersebut kemudian akan di rangking
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dimana hanya 4 besar alternatif dan rencana awal yang akan
memasuki analisis life cycle cost. Berikut adalah Rangking
Berdasarkan untung rugi alternatif pekerjaan dinding
dalam.(tabel 7)
Tabel 7 Rangking Alternatif Pekerjaan Dinding Dalam
No Alternatif TotalBobot Rangking
A0 Dinding bata ringan hebel (10cm), plester & acian 1.5 cm, cat
emulsion 51
A5 Bata ringan Banoncon,  plester & acian 0.5 cm, cat emulsion 61 1
A2 Clover block (10 cm), plester & acian 0.5 cm, cat  emulsion 59 2
A4 Mpanel dinding (10 cm), plester & acian 1.5 cm, cat emulsion 59 3
A6 Bataton, plester & acian 0.5 cm, cat emulsion 59 4
A1 bata ringan hebel (10 cm), plester & acian 0.5 cm, cat
emulsion 57 5
A3 Panel dinding (10 cm)plester & acian 0.5 cm, cat  emulsion 57 6
A8 Bata merah,  plester & acian 1.5 cm, cat emulsion 55 7
A7 Batako,  plester & acian 1.5 cm, cat emulsion 53 8
Tahap Analisis
Analisis Untung Rugi
Item: Pekerjaan Dinding Dalam
Fungsi : Sekat Antar Ruangan
Sumber: Olahan Penulis 2014
Analisis Life Cycle Cost dilakukan pada item item yang
telah melalui tahap seleksi keuntungan dan kerugian. Life
Cycle Cost memiliki beberapa inputan yang diperlukan
idantaranya biaya awal, biaya perawatan, biaya penggantian
dan lain sebagainya. Semua biaya kemudian ditarik kembali
kepada biaya sekarang (present cost). Berikut adalah besar
biaya daur hidup dari alternatif pekerjaan dinding dalam (tabel
8 )
Tabel 8 Sebagian Biaya Daur Hidup Alternatif Pekerjaan
Dinding Dalam
No Keterangan A0 A5
1 Biaya Konstruksi 7.483.900.771Rp 5.224.722.871Rp
2
Biaya penggantian
menyangkut tentang cat yang
diganti tiap 5 tahun sekali dari
tiap tiap alternatif 156.813.785Rp 156.813.785Rp
3 tidak memiliki nilai sisa di
akhir proyek - -
4 Tidak ada biaya operational
-
-




Item Pekerjaan : Dinding dalam
Analisis Life Cycle Cost













Sumber : Olahan Penulis 2014
Analisis Pemilihan Alternatifhan alternatif menggunakan
AHP. Pengisian AHP dilakukan berdasarkan diskusi dan
masukan dari pihak yang berpengalaman, dalam hal ini adalah
konsultan yang berpengalaman pada bangunan sejenis. AHP
dari pekerjaan dinding adalah sebagai berikut.
Pertama perlu dilakukan pembuatan pohon hierarki
keputusan dari pekerjaan dinding. Dari wawancara dengan
pihak ahli maka didapat pohon hierarki keputusan berbentuk
sebagai berikut. ( Gambar 3)
Gambar. 3 Pohon Hierarki Keputusan Pekerjaan Dinding
Dalam
Sumber : Olahan Penulis 2014
Setelah pohon hierarki terbentuk maka dapat dilakukan
memberi pembobotan bagi tiap tiap kriteria. Berikut adalah
pembobotan kriteria-kriteria pekerjaan dinding dalam. Tabel 9








ia A 1,00 5,00 3,00 3,00B 0,20 1,00 0,33 0,33
C 0,33 3,00 1,00 1,00
D 0,33 3,00 1,00 1,00
Total 1,87 12,00 5,33 5,33
Sumber: Olahan Penulis 2014
Setela dibandingkan antar kriteria maka tahap selanjutnya
adalah normalisasi perbandingan kriteria. Tabel 10
Tabel 10 Normalisasi Perbandingan Kriteria Dinding Dalam
A B C D
A 0,536 0,417 0,5625 0,563 2,077381 0,519345
B 0,107 0,083 0,0625 0,063 0,315476 0,078869
C 0,179 0,25 0,1875 0,188 0,803571 0,200893











Sumber: Olahan Penulis 2014
Setelah dinormalisasi maka tahap selanjutnya adalah
membandingkan alternatif pada tiap kriteria. Tabel 11
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Tabel 11 Perbandingan Alternatif Dinding Dalam Kriteria
Biaya
A0 A2 A5 A6
A0 1,00 0,143 0,143 0,200
A2 7,00 1,00 1,00 0,333
A5 7,00 1,00 1,00 0,333
A6 5,00 3,000 3,000 1,00












Sumber: Olahan Penulis 2014
Perbandingan alternatif pada kriteria akan dinormalisasi
terlebih dahulu sebelum disintesa dengan perbandingan
kriteria. Tabel 12
Tabel 12 Normalisasi Perbandingan Alternatif Pekerjaan
Dinding Dalam Kriteria Biaya
A0 A2 A5 A6
A0 0,05 0,028 0,028 0,107 0,212698 0,053175
A2 0,35 0,194 0,194 0,179 0,91746 0,229365
A5 0,35 0,194 0,194 0,179 0,91746 0,229365















Setelah di normalisasi dan tiap alternatif sudah
dibandingkan dengan tiap kriteria maka dapat dilakukan
sintesa penilaian. Tabel 13
Tabel 13 Sintesa Penilaian Alternatif Pekerjaan Dinding
Dalam
A B C D
A0 0,061 0,136 0,079 0,039 0,51935 0,065843
A2 0,282 0,073 0,467 0,495 0,07887 0,345329
A5 0,282 0,363 0,227 0,247 0,20089 0,270164















Sumber : Olaha Penulis 2014
D. Tahap Rekomendasi
Dari Tahap Analisis diketahui yang terpilih sebagai
alternatif terbaik adalah alternatif A2 yang merupakan Clover
Block 10 cm, plester dan acian 0.5 cm, dan Cat Emulsion.
Dengan besar penghematan biaya konstruksi sebesar
Rp.2.259.177.900
V. KESIMPULAN/RINGKASAN
Dari pembahasan di Tahap Rekomendasi diketahui besaran
besaran penghematan dari tiap tiap elemen pekerjaan. Besar
penghematan biaya konstruksi dinding dalam sebesar Rp.
2.259.177.900 dan penghematan biaya konstuksi pekerjaan
lantai sebesar Rp. 100.896.227. Besar penghemtan biaya daur
hidup pekerjaan dinding dalam sebear Rp. 2.259.177.900 dan
penghematan biaya daur hidup lantai sebesar Rp. 103.975.338.
Besar total penghemtan biaya konstruksi sebesar
Rp.2.360.074.127 dan besar total penghematan biaya daur
hidup sebesar Rp.2.363.153.238.
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